

Università degli Studi di Padova



Verbale esterno 27/10/2026

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Orario	17:30 - 18:00
Partecipanti	Gianpaolo Ferrarin (Eggon S.r.l. - Referente Aziendale Proponente) Pietro Giulio Bassi Davide Loparco Roberto Piovesan Marco Giacon
Distribuzione	Akme Group Prof. Cardin Riccardo Prof. Vardanega Tullio Eggon S.r.l.

Ordine del giorno

1. Chiarimenti sul monte ore e Allineamento ai vincoli CFU
2. Configurazione dell'Infrastruttura Cloud e Definizione dell'ambiente di test
3. Metriche di Confidence Score e Validazione delle risposte nel Sistema RAG
4. Traccabilità delle fonti e Logging Operativo nel Backoffice dell'MVP
5. Criteri di Segmentazione e Indicizzazione dei documenti per NEXUM
6. Conformità GDPR e Gestione dei Dati Sensibili

Gruppo: Akme Group
Email: akmeswe@gmail.com

Registro delle modifiche

Ver.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	29/10/2026	Chen Daxin	-	Revisione del documento e approvazione finale
0.1.0	28/10/2026	Roberto Piovesan	Chen Daxin	Stesura iniziale del verbale esterno post-incontro con Eggon

Indice

1. Introduzione 4
2. Preparazione all'Incontro 4
3. Resoconto della Riunione 4
   3.1. Chiarimento sul Perimetro Operativo e Monte Ore 4
   3.2. Configurazione dell'Ambiente Cloud e Risorse di Test 5
   3.3. Criteri di Accettazione dell'MVP, Confidence Score e Astensione del RAG 5
   3.4. Tracciabilità delle Fonti e Gestione Operativa del Backoffice[G] 5
   3.5. Segmentazione delle Fonti e Gestione dei Vettori 6
   3.6. Conformità Privacy, Normativa GDPR e Trattamento dei Dati Sensibili 6
4. Conclusioni e Decisioni Prese 6

Orario: 17:30 - 18:00

1. Introduzione

Il presente verbale attesta lo svolgimento dell'incontro di chiarimento ed approfondimento tenutosi in data **27 Ottobre 2026**, dalle ore 17:30 alle ore 18:00, in modalità telematica via videoconferenza (Google Meet). La riunione è stata organizzata per discutere i dettagli tecnici, architetturali e metodologici relativi al **Capitolato C2: Concierge**, proposto dall'azienda **Eggon S.r.l.** (Viale dell'Industria 19, Padova) nell'ambito del corso di Ingegneria del Software (A.A. 2026/2027) del Corso di Laurea in Informatica presso l'Università degli Studi di Padova.

All'incontro hanno preso parte:

- **Gianpaolo Ferrarin** (Amministratore[G] e Software Architect, Eggon S.r.l.) - Referente Aziendale Proponente;
- I seguenti componenti del gruppo **Akme Group**:
  - Pietro Giulio Bassi
  - Davide Loparco
  - Roberto Piovesan
  - Marco Giacon

2. Preparazione all'Incontro

In preparazione alla riunione, il gruppo di lavoro si è riunito per analizzare nel dettaglio la documentazione del capitolato ed evidenziare i dubbi principali riguardanti il monte ore, l'infrastruttura cloud su AWS[G] Bedrock[G], le strategie di RAG[G] e confidence score, la tracciabilità nel backoffice[G], la segmentazione dei documenti e i vincoli di privacy legati al GDPR[G]. I sei quesiti principali sono stati formalizzati e trasmessi preventivamente all'azienda per garantire una discussione mirata e proficua durante la sessione sincrona.

3. Resoconto della Riunione

Di seguito viene fornita la rendicontazione puntuale dei quesiti trattati e dei chiarimenti emersi durante la discussione sincrona con il referente aziendale.

3.1. Chiarimento sul Perimetro Operativo e Monte Ore

- **Quesito / Domanda Posta:**
  «Nella documentazione sono state indicate 485 ore individuali di lavoro, nonostante il professor Vardanega abbia stabilito un tetto massimo di 95 ore di cosiddetto «prime time» e 99 ore destinate all'autoapprendimento. In che termini dobbiamo dunque intendere le 485 ore, per gestire la documentazione e la distribuzione dei ruoli e del tempo adeguatamente alle vostre richieste?»
- **Sintesi della Risposta (Eggon S.r.l.):**
  - **Refuso e Ricalibrazione delle ore:** L'indicazione delle 485 ore è stata chiarita come un refuso iniziale basato sul volume standard teorico di 480 ore. Le attività e la pianificazione del lavoro sono già modellate sul numero di ore effettivo previsto dall'insegnamento.

- **Flessibilità e Negoziabilità dei Requisiti:** Le specifiche e i criteri iniziali sono stati definiti con un approccio flessibile e sono orientati a verificare il funzionamento generale del sistema. Capitolato e modalità operative sono pienamente negoziabili e definibili insieme, entro certi limiti, lungo un percorso iterativo. Il valore principale risiede nel confronto continuo e non solo nella consegna dell'MVP[G].

3.2. Configurazione dell'Ambiente Cloud e Risorse di Test

- **Quesito / Domanda Posta:**
  «Per i test e lo sviluppo è previsto un ambiente cloud con eventuali risorse necessarie già messe a disposizione da Eggon (ad esempio Amazon Bedrock) oppure scelta e configurazione di quest'ultime rientrano nel nostro lavoro? In generale, che tipo di ambiente di test è proposto dall'azienda?»
- **Sintesi della Risposta (Eggon S.r.l.):**
  - **Accesso ad Amazon Bedrock e Partner AWS:** Eggon, partner AWS dal 2019, mette a disposizione account Amazon Bedrock dedicati per consentire la sperimentazione libera di diversi modelli.
  - **Gestione e Controllo del Budget Cloud:** Per evitare spese impreviste derivanti dall'uso intensivo dei modelli, l'accesso agli account sarà regolato da un budget di test prestabilito e concordato con il team.
  - **Apertura ad altri Provider:** L'azienda si dichiara aperta a valutare e attivare l'accesso ad altri provider (es. Vertex, Azure Foundation, Open Router) previa valutazione congiunta, pur mantenendo una maggiore competenza interna su ambienti AWS.

3.3. Criteri di Accettazione dell'MVP, Confidence Score e Astensione del RAG

- **Quesito / Domanda Posta:**
  «Nelle specifiche si richiede che il sistema si astenga dal rispondere qualora le fonti autorizzate non siano sufficienti o presentino contrasti. Quali metriche o strategie di confidence score consigliate di adottare per validare l'output del RAG prima di mostrarlo all'utente nella PWA[G]?»
- **Sintesi della Risposta (Eggon S.r.l.):**
  - **Strategie di Astensione e Confidence Score:** L'azienda non impone metriche o soglie rigide di confidence score, in quanto la decisione rientra nel lavoro del team. In presenza di fonti insufficienti o in contrasto non risolvibile, il sistema deve astenersi o fornire risposte orientate all'approfondimento, escludendo rigorosamente fonti non autorizzate.
  - **Funzionalità End-to-End dell'MVP:** L'MVP dovrà dimostrare operatività end-to-end, includendo risposte su regolamenti aziendali e manuali Nexum, gestione delle richieste di ferie/permessi con previa conferma dei dati, mantenimento del contesto conversazionale e aggiornamento dinamico delle risposte in caso di sostituzione o eliminazione dei documenti.

3.4. Tracciabilità delle Fonti e Gestione Operativa del Backoffice[G]

- **Quesito / Domanda Posta:**
  «Fino a che livello di dettaglio è richiesto di tracciare le fonti consultate e gli esiti delle operazioni all'interno del backoffice amministrativo per soddisfare i criteri di accettazione dell'MVP?»
- **Sintesi della Risposta (Eggon S.r.l.):**

- **Tracciamento di Prompt[G], Fonti ed Esiti:** Ogni risposta prodotta deve associare e mostrare chiaramente le fonti utilizzate. Il backoffice dovrà registrare i prompt inviati al modello, i documenti consultati e gli esiti restituiti, con la possibilità di raccogliere feedback da parte degli utenti.
- **Distinzione degli Stati Operativi:** È richiesta la tracciabilità delle operazioni distinguendo tra richieste registrate e approvate, imponendo una nuova conferma dell'utente in caso di modifica dei dati inviati e garantendo un tracciato di log per la gestione degli errori.

3.5. Segmentazione delle Fonti e Gestione dei Vettori

- **Quesito / Domanda Posta:**
  «Riguardo alla trasformazione dei documenti aziendali (Regolamenti PDF e manuali NEXUM) in unità di conoscenza consultabili, quali linee guida o criteri di segmentazione suggerite per evitare ambiguità tra le regole aziendali e le istruzioni d'uso del prodotto?»
- **Sintesi della Risposta (Eggon S.r.l.):**
  - **Persistenza su PG Vector e Flessibilità Dimensionale:** I documenti verranno convertiti in vettori tramite embedding e salvati su database PostgreSQL[G] con estensione PG Vector. Poiché la sostituzione dei modelli LLM[G] può variare la dimensione dei vettori, si suggerisce di strutturare il database con campi dedicati a gestire le diverse dimensioni dei vettori, garantendo la compatibilità con futuri modelli.
  - **Separazione logica e Layer di Controllo:** È necessario separare nettamente le fonti informative aziendali dalle istruzioni operative della piattaforma. Il team dovrà progettare un livello di controllo e valutare modelli di classificazione automatica delle fonti (es. GEV) per instradare correttamente le interrogazioni.

3.6. Conformità Privacy, Normativa GDPR e Trattamento dei Dati Sensibili

- **Quesito / Domanda Posta:**
  «Quali sono i criteri e limiti che dovremmo considerare in termini di rispetto della privacy visto che il progetto coinvolge dati sensibili e personali dei dipendenti? Dovremo prendere in considerazione le misure stabilite dal GDPR europeo?»
- **Sintesi della Risposta (Eggon S.r.l.):**
  - **Utilizzo di Dati fittizi per i Test:** Per garantire la massima libertà di sperimentazione ed evitare il trattamento di dati personali reali, la fase di test e sviluppo avverrà interamente mediante l'uso di dati fittizi creati ad hoc (profili utente, buste paga, regolamenti).
  - **Conformità GDPR e Hosting su Region UE:** L'infrastruttura Nexum e la configurazione di Amazon Bedrock su Region europea garantiscono la conformità al GDPR. Soluzioni quali l'anonimizzazione preventiva o policy aziendali specifiche con consenso informato regoleranno l'eventuale passaggio in produzione.

4. Conclusioni e Decisioni Prese

L'incontro ha permesso di chiarire gli aspetti chiave del capitolato e stabilire le linee guida operative per lo sviluppo dell'MVP. La collaborazione si svolgerà in modalità iterativa, supportata da incontri di allineamento periodici e da un canale di comunicazione diretta su Telegram.

Decisione / Orientamento	Note e Dettagli	Stato
Ridimensionamento Monte Ore e Flessibilità	Chiarito il refuso sulle 485 ore; concordata massima flessibilità sulle specifiche e l'approccio iterativo	Approvato
Ambiente Cloud AWS Bedrock	Messa a disposizione di account AWS Bedrock con budget di test concordato per il controllo dei costi	Confermato
Strategia RAG e Astensione	Autonomia del team nella definizione del confidence score e della gestione di fonti in contrasto	Confermato
Tracciabilità Backoffice	Registrazione completa di prompt, fonti e risultati con supporto ai feedback e distinzione degli stati	Confermato
Gestione Vettori e PG Vector	Adozione di PG Vector e predisposizione della struttura DB per la gestione di vettori a dimensione variabile	Confermato
Conformità Privacy e GDPR	Uso esclusivo di dati sintetici nei test e configurazione delle risorse cloud su Region Europea	Confermato

Tabella 1: Principali decisioni e orientamenti emersi

Il gruppo di lavoro esprime un sincero ringraziamento all'azienda **Eggon S.r.l.** e al referente **Gianpaolo Ferrarin** per la disponibilità e la chiarezza dimostrate durante l'incontro.

Chen Daxin



Firma del revisore interno

Gianpaolo Ferrarin (Eggon S.r.l.)



Firma del revisore esterno